

## ↳ Sur le secteur St Joseph

Les travaux de viabilisation provisoire sur l'extension de la rue du Gargot en raccordement sur la rue du Bocage se poursuivent. Ces travaux de viabilisation concernent :

- La réalisation de l'ensemble des réseaux souples (AEP / ELECTRICITE / GAZ / TELECOM) est en cours d'achèvement,
- La création des réseaux d'assainissements d'eau usée et d'eau pluviale (y compris bassins de rétention) se termine fin avril 2018,
- La réalisation des aménagements de voirie (phase provisoire) des voies de desserte aux différents lots a repris depuis le début du mois d'avril 2018 (bordure, préparation de trottoir, empièvements, chaussée provisoire, ...),



- La réalisation des travaux d'aménagements préparatoires sur l'aire de jeux du Doucet sont prévus au mois de mai 2018 (plateforme de jeux, cheminement, parking). Il est demandé aux riverains des lots D27 et D28 de déposer leurs bacs à déchets à l'angle de la rue du Grand Pré pour faciliter les opérations de collecte (voir plan schématique ci-dessous). Ce changement est demandé pour la période suivante : de mai 2018 à l'ouverture (aux camions de ramassage des poubelles dans un premier temps) du franchissement du ruisseau et de la nouvelle voie prévue fin septembre 2018,
- La réalisation de l'ouvrage de franchissement du ruisseau côté nord se raccordant à la rue du Gargot existante est prévu fin juin 2018. Les raccordements réseaux et les aménagements de voirie définitifs sur l'extrémité ouest de la rue du Gargot existante sont programmés à suivre.



## [ Suivre les chantiers ]

Retrouvez régulièrement sur le site de **Nantes Métropole Aménagement** des informations en lien avec les chantiers et l'avancement de l'aménagement du Vallon des Garettes.

Nous faire une remarque, poser une question

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou poser une question

