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l. Avancement général

Hassen Bouflim Matthias Trouillaud
NMA NMA

directeur général responsable d'opérations



La ZAC Pirmil-Les Isles

Basse ile Pirmil Saint-Jacques

2 300 Logements 1 000 logements

65 000 m2 SP bureaux, activites, commerces 27 000 m2 bureaux, activités, com-
Equipements Merces

.....
---------

A& uaint-Jat!a!es "

© 1 Périmetre ZAC phase 1 -—@— Liaison tramway créée @
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2023-2024
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Novembre 2023

annonce des lauréats des 1lots
L1, A2a, A3, A4, A5, B8
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Janvier-mars 2024
EXxposition des
premiers projets
lauréats a la Maison
de I’Architecture des
Pays de la Loire
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Premiers pas de cofte

Pirmil-Les Isles, 18 réponses pour faire transitions

EXPOSITION DU 11 JANVIER AU 15 MARS 2024 Rezele
ouverture du mardi au vendredi de 14h a 17h30 e le jeudi jusqu'a 20h @ oNnkes
Maison régionale de I'architecture des Pays de la Loire 28 rue Fouré * 44000 Nantes ® www.ma-paysdelaloire.com CiE STV
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Avril 2024

passage en phase réalisation i SN
du démonstrateur France 2030 = | | \

\
\\ d\
FR@ \ 0/,‘&

Su. § \ POM

(Piscine Olympique
Métropolitaine)

& FR@

%

%, G

._—f FRANCE \ ' VAT N\
- { y 1T
e T

g
%
%
\ C
\ N
g FR@ \‘\
FR@ R \
; [}
i ]
J : X ]
'l
A6 !
groupe scolaire 1
)
)
)
I
!
/
/
/7

Nantes Métropole Aménagement - Obras, D'lci la, Artelia, Zefco, Biotec, Burgeap, CEBTP, RR&A, Ingénéco Technologies, Algoé-Adéquation-Overdrive



2023-2024

Avril 2024
désignation des projets lauréats sur
les ilots tertiaires Al, B1, B4 etB5

HIRRRRY
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28 juin 2024
Premier Comité Innovation & Qualité

i "8 N
/ / \
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2023-2024

Septembre 2024

désignation des groupements

de conception-realisation

sur les ilots des bailleurs sociaux
A2b et B10
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2023-2024

Octobre 2024

Conseil métropolitain designant
Nantes Métropole Améenagement
maitre d’ouvrage du

PGle Mobilité & Services
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Novembre 2024

signature de l'accord de
consortium et de la convention i | | \
de réalisation France 2030 '

Engagement des études de
conception

13
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21 novembre 2024
Réunion publique a 'Hotel de Ville de Rezé

a B
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Décembre 2024
Lancement du chantier
des espaces publics

et de la plateforme

de gestion des terres
excavees.

En parallele, le chantier
DNLT se poursuit.

espace de gestion
des matériaux de
chantier
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2023-2024

Décembre 2024
Annonce du
groupement lauréat
pour la réalisation de
la Piscine Olympique
Metropolitaine
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2024-2025

Décembre 2024-avril 2025
depot des 4 premiers PC

Les autres a suivre...
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Planning opérationnel de la ZAC

debut chantiers espaces publics

juin 2018 |
creation de la ZAC !
choix de I'équipe de MOE 1

\ début chantiers premiers
'batiments

leres livraisons de lots

v

\/

2010

)
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| —
~

2024 2025 fin 2027 2029 2030-2040

¢ mmm e m e ———————
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Il. Premiers retours d’'expérience



Déclencher les filiéres de la transition

Alexandre Dubure Alexandre Bastien
Obras Zefco

architecte - urbaniste ingénieur environnement
ZAC Pirmil-les Isles ZAC Pirmil-les Isles

Emilie Roch-Pautet Julien Herbert
AQC AQC
Déléguée régionale Rennes Direction Prévention

Construction

Eric Dibling
Ingénéco Technologies

AMO Innovation en contrat
cadre pour NMA

>

Stéphane Hameury
CSTB
Directeur opérationnel

Enveloppe du Batiment



Faire progresser, a travers le projet urbain, les filieres du territoire

Des ressources du territoire... ... au stockage carbone annuel en biosourcés

Construction Ohjectif 2050

| roductio
(=1l | el JELxL JLICHT]

Construction Objectif 2060
Période de

|'l'f_.-l| ictior
1 ¥ Y X ¥ ¥ 9B
R B R R ’
7 g 7 174
g e I~ g 3

. p—
V'V VA N |

— Concantration de COE
dans atmosphere
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Un objectif d’innovation reproductible : au moins trois écueils a éviter

le projet est trop cher

il répond aux objectifs de qualité, mais n’est pas accessible
au plus grand nombre ou est en dehors du marche

le projet n’est pas assez robuste

on arrive tant bien que mal au bout, mais on génére
des risques de sinistres et un contre-exemple

N /

démonstrateur
sans lendemain

absence

d’innovation

le projet est aux standards actuels

il est maitrisé, mais n'est pas a la hauteur des enjeux /
ne fait pas progresser les filieres et domaines d’emploi

22
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Un triptyque performance-maitrise-cout a assurer a chague phase du projet...

23

innovation
reproductible

colt =

objectifs
d’accessibilité
sociale
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Un enjeu méthodologique : associer les bons acteurs en amont pour anticiper
les questions techniques et économiques

24

Aménageur

+ urbaniste

Retour d'expérience

Entreprises de

construction

Architecte
+ Bureau(x)
d'études

Cahier des Livraison
charges batiment
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Les questions constructives comme objet des consultations et d’aide
nationale (PIA4)

25

7// Batiments hors financement
. PIA4

Légende:

Isolation des parois FOB :

- en panneaux ou rouleaux de
fibres de chanvre

- ou en ouate de cellulose

Isolation des parois FOB
en béton de chanvre

- Isolation des parois COB

en béton de chanvre

Isolation des parois FOB en
paille hachée

Isolation des parois

COB en paille hachée

Isolation des parois FOB en
bottes de pailles

Isolation des parois COB en
bottes de pailles

Isolation des parois
COB en terre allégée

Batiments ol le procedé
d'isolant amenera

la nécessité d'une
évaluation technique

10 B

I I I R R N

+ouate de cellulose en toiture
(évaluation technique a réaliser
dans le cas d'une toiture terrasse)

* Ambition minimale pour les immeubles tertiaire avec isolant ' ' by S g |
béton de chanvre : A

2 premiers étages avec béton de chanvre, niveaux supérieurs
avec panneaux ou rouleaux fibre de chanvre
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Un recours massif aux materiaux biosourceés et locaux

Pres de 2 600 tonnes pour les 7 lots bénéficiant de subventions dont 730 tonnes issus de filieres
locales émergentes

Quantité de biosourcés mis en oeuvre Répartition des biosourcés par projet lauréat
(tonnes) 800 t
600 t
0
S 400t
2
200 t
Isolation
= Structure
= Facade (bardage+ossature)
Ot

= Menuiseries (intérieures et extérieures) JoA 23 L S 83 o8 510

m Revétementintérieur
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Généraliser le remplissage des facades avec des matériaux de forte
proximite

27

730

Isolation

Structure

Facade (bardage+ossature)
Menuiseries (intérieures et extérieures)
Revétementintérieur

Isolation < 150 km

150 km

75 km
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Un recours important a du bois pouvant étre réecolte et transforme a
proximite

N

28

m |solation

m Structure

= Facade (bardage+ossature)

= Menuiseries (intérieures et extérieures)
= Revétementintérieur
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es avec l'objectif d’étre en Bois de France

Iseri

Une part assez faible de menu

® |[solation
® Structure

= Facade (bardage+ossature)

érieures)

t ext

érieures e

s

= Menuiseries (int

érieur

s

m Revétementint
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Des projets en avance sur la RE2025

kgCO2eqg/m2 SHAB

700

600

500

400

300

200

100

A2A

A3 A4 A5 B8 A2B

M |IC construction =Seuil RE2025 = Seuil RE2028

B10

*Seuil RE2028 théorique pour A3 et A4
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Le risque de I'innovation est bien connu...

Volume
Pic des espérances

Plateau de productivité

Pente d’éclaircissement

Phase de désillusion

Lancement de la technologie TS

” rd

Ces supports ont été réalisés par Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur du Cabinet d'Ingénierie Conseil INGENECO Technologies, ils restent sa propriété exclusive, aucun usage ou reproduction ne peut se faire sans son autorisation explicite g@n
TECHNOLOGIES
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Reproductible parce que robuste...

4
— « 1. Niveau ultime de qualité/sécurité fondé sur la science »

Zone d’évolution a L - | | |

, , Non qualité socialement acceptable = par exemple partiellement couvert par les primes d’assurance.

VISer pour sa prathue
—- p— 2. Niveau de qualité/sécurité fondeé sur la conformité aux référentiels techniques et
reglementaires »
Non qualité générant une insatisfaction ou un litige a court terme et socialement non acceptable dans la durée

& — « 3. Niveau de qualité/sécurité réel trop souvent rencontré »

Attention, acceptabilité « sociale » sujette a évolution:
->Sinistre de type sériel ou pseudo-sériel

->Nombre Victimes « trop important »

->Augmentation de la sévériteé des sollicitations (Climatiques,
RGA, etc.)

->Baisse de la solvabilité des payeurs

->Eftc.

” rd

Ces supports ont été réalisés par Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur du Cabinet d'Ingénierie Conseil INGENECO Technologies, ils restent sa propriété exclusive, aucun usage ou reproduction ne peut se faire sans son autorisation explicite g@ne
TECHNOLOGIES
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Evaluer I'Innovation mais aussi lIa Qualité...

4.2.Listing par exemple par I'équipe de conception (potentiellement aidée de certains
constructeurs déja présents) ou par tout autre tiers, des démarches d’évaluations technique
ou réglementaires envisagées (ATEx, APL, Titre V, etc.), essais, études avancées, métrologie
spécifique, PAQs, rendus nécessaires :

4.2.1. Assez classiguement, en face d’'une Technigue Non Courante au sens assurantiel du
terme et/ou d’une non existence d’un référentiel explicite au sens de l'article 4.1.10 de
la NF P03-100 (=a minima niveau difficilement surmontable avec ATEx, AL, etc.)

4.2.2. Plus inhabituellement, en face d’un procédé déja reconnu en Technigue Courante en
vue d’atteindre effectivement les objectifs de « prévention des aléas techniques dans le
domaine de la construction » voulus par la NF P0O3-100 (=niveau surmontable) :

4.2.2.1. Du fait, par exemple, d’un vide scientifique ou technique dans le référentiel
existant ou encore d’une difficulté d’interprétation de celui-ci (Résilles, balcons ou
coursives combustibles, etc.)

4.2.2.2, Du fait, par exemple, d’un enjeu de qualité sur un sujet considéré comme
difficile a maitriser (essai AEV EN13830, etc.)

. W »
Ces supports ont été réalisés par Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur du Cabinet d'Ingénierie Conseil INGENECO Technologies, ils restent sa propriété exclusive, aucun usage ou reproduction ne peut se faire sans son autorisation explicite ;mene 0
GIES

TECHNOLO
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Evaluer et mutualiser...

- llot A5 -

Réunion de suivi de projet n°2 : « Atelier intermédiaire APS »

V01 du 25/02/2025
Sans observation formulée sous 8 jours, le contenu de ce tableau est considéré comme accepté.
LEGENDE

Stratégie MIQ**® présentant une présomption raisonnable de faisabilité et d'adequation avec la temporalite du projet.
Stratégie MIQ** présentant une incertitude sur des enjeux de faisabilité et/ou d'adéquation avec la temporalité du projet
| Stratégie MIQ** présentant une présomption forte de difficulté sur des enjeux de faisabilité et/ou d'adéquation avec la temporalité du projet

STRATEGIE MIQ** PREVUE PAR L'EQUIPE
(**la stratégie MIQ est ici considérée comme AUTRES ILOTS
I'ensemble des dispositions techniques, des POTENTIELLEMENT

PARTIE D'OUVRAGE THEMAT'QUE |Q dispositions organisationnelles et des démarches MIQ AVANCEMENT DE LA STRATEGIE MIQ OBSERVATIONS
o L ’ CONCERNES PAR LA
{études, essais, évaluations technigques ou

réglementaires, etc.) prévu pour traiter THEMATIQUE
la thématique 1Q)

Risque de propagation du feu par les fagades pour
des balcons comprenant ;

- Structure poteaux-poutres bois avec plancher A?prédiermrl‘édﬂu
incombustible (recoupant les poteaux hois) :
- Aménagements : platelage bois sur plots

(en cours de précision sur les
différents ilots)

Balcons et loggias / Cnurshms (Cheminements

horizontaux) Gestions des interfaces FOB / structure des balcons, . Ly g
i g AT A T, Tous les ilots a l'exception de
Coursives, Loggias (ancrage notamment au travers de| A préciser par e
la FOB)

Sécurité incendie : Risque de propagation du feu par
les fagades et interface a la jonction des planchers de
balcons, coursives ou loggia participant au C+D et
FOB recoupant le plancher

A2a/A4/B1-B4/B5/B8/
B10/L1

(en cours de précision sur les
différents ilots)
B1-B4 /B8 [ B10

Tpi@neume-amﬂﬁ Platelage bois avec isolant d'étanchéité combustible

En surimposition de couverture
Dispositions spécifiques pour limiter le risque de

Voir principe 8 des 10 principes de conception pour

I a‘"'“ plwmuolmhue r - . % - - . % . I
SRACE e développement du feu par les toitures liées a la la maitrise du risque incendie des projets 81-84 /88 /B10
présence de panneaux photovoltaique en toiture (présentation au SDIS)
Relation batiment-végétation environnante vis-a-vis (en cours de précision sur les
NMesitativn des enjeux de sécuritéincendie différents ilots)
Pavé Pavé de réemploi !
Serrurerie extérieure Serrurerie extérieure de réemplol I
” e
Ces supports ont été réalisés par Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur du Cabinet d'Ingénierie Conseil INGENECO Technologies, ils restent sa propriété exclusive, aucun usage ou reproduction ne peut se faire sans son autorisation explicite ene

TECHNOLOGIES
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Evaluer et mutualiser...

Les Comités Innovation et Qualité : une mise en commun (né
des sujets de conception entre ilots ‘e €

Programmes

Collectives filieres*

Immobiliers

de la ZACPLI

Comité

Innovation & Qualité

NMA

INGENECO TECHNOLOGES

I *Dont AAP ADEME dont SAFE BOIS, SAFETI, SIC MOBBE et
PAILLE, CODIFAB dont HR Chantier, FOB multi-revétements,
Club des Industriels, JOP SOLIDEO, etc. qui seront
cartographiées avec exhaustivité

EVALUATEURS,
NORMALISATEURS ET
REGLEMENTEURS

MONDE

ACADEMIQUE

” rd

n

ECHNOLOGIES

T

Ces supports ont été réalisés par Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur du Cabinet d'Ingénierie Conseil INGENECO Technologies, ils restent sa propriété exclusive, aucun usage ou reproduction ne peut se faire sans son autorisation explicite *
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On fiabilise quand c’est (encore) possible...

100 %

Potentiel d’amélioration de la valeur

: I 29 %
i i I r
1 : ! |
I 1 . |
Montage Conception Construction EXxploitation Fin de vie

Gisement d’amélioration en fonction de I'avancement de projet
norme 1SO 15686-5 — Ingéneco technologies

»

>
Ces supports ont été réalisés par Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur du Cabinet d'Ingénierie Conseil INGENECO Technologies, ils restent sa propriété exclusive, aucun usage ou reproduction ne peut se faire sans son autorisation explicite *ene
- () TECHNOLOGIES
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On fiabilise quand c’est (encore) possible...

i [ |
| : Réunion de suivi de
I 1 projet n°1 :
: I « Atelier de
: : lancement »
I L]
| : : Réunion de suivi de
: 1 i i ]Projet n°2_:d_ )
) i 1 | « Atelier intermédiaire
1100% 1 ] APS »
- 1 I i
ﬂ : : | Réunion de suivi de
2 i i | projet n°3:
= 1 I I | « Atelier intermédiaire
» i i : APD »
7)) [ o 1 | 2 H
2 5 I ! ! I
— 1 1 I i Réunion de sulivi de
=] g I = I I projet n°5 :
o2 I - i i « Atelier de
E b : - : I | présentation du PRO »
1 T
3 < I !
o 0 I I : : : Réunion de suivi de
w° I ! 1 I i projet n°6 :
> © 1 50% 1 1 I 1 | «Atelier pré-marché
8 a0 : ” : : : : aprés appel d'offres »
29 ! : I i ] :
=]
= | | |
S £ 135% | : : :
© S 123% | : I [ Reunion de suivi de
5 E I i projet n°7 : -
= % i i : « Visite de chantier » | %
‘@ 1 I " Rendus AOR &
Eo 15% 6% | : s :
0 1 0% ] Rendus GPA 8
© = : - 1 1 > g
< S i 1 9
@ I
| i}
Tt = AL GO/ NO-GO &
a2 GO/ NO-GO {5 W
o = NMA 3l Z
o ® =
o s 2
Montage Conception Construction Exploitation Fin de vie 3
3

1) Avanl le démarrage des lravaux, I'ensemble des démarches MIQ (éfudes, essais, évalualions lechnigues ou réglementaires, elc.) devra impéralivement présenter, une présomption raisonnable d'aboulissement favorable.

” rd

Ces supports ont été réalisés par Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur du Cabinet d'Ingénierie Conseil INGENECO Technologies, ils restent sa propriété exclusive, aucun usage ou reproduction ne peut se faire sans son autorisation explicite gen
1 TECHNOLOGIES
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Pas de MIQ sans tableau de bord...

Niveau de surmontabilité Définition

*Niveau d'ambition surmontable & condition que bes acteurs, premigrement de la conception, maltrisent parfaitement les référentiels technico-réglementaires les plus pertinents
SURMOMTABLE (*) 1 et les plus actuek et disposent en plus d'une parfaite comprdhension de leurs objectifs sous-jacents au-deld de leur expression lintérale. Cette connaissance et cette
compréhension condulsent 4 ne pas considédrer "atteinte de la conformité aux référentiels comme I'objectif ultimes A atteindre, mais bien comme un socle minimal.

**Niveau d'ambition difficilement surmontable nécessitant en plus de la précédente, des compétences spécifigues en matiéres de gestion d'innavation, d'évaluation technigue &t

DIFFICILEMENT SURMONTABLE 2 k ; ;
i Lt d'assurabilivé, des financements spécifiques suffisants st du temps consédguent pour mener las actions subséguentes

3 ***Niveau d'ambition trés difficilement surmontable ndcessitant en plus de la précédente, une justification préalable de cette ambition avant d'&tre résllement entreprise
EXTREME (****){aux limites de [infaisabilibé) 4 eereNiveau &'ambition extréme ayant & priori peu de chance d'aboutir, soit pour des ralsons organisationneles soit pour des ralsons scientifigues ou technigues

PRESENCE SUR LES ILOTS / SCORE DE SURMONTABILITE

Remdu stebar Rersdu atefiar Remdu stelier  Rendu stelisr
5 . = Remdu stefier  Rendu stedier pi = = =
de peesentation  Rondu offre de prsonintion Rendu offre 5 g iy Sl Rendu offre Rendu offre Rendu offre de presentstion de presentstion
g. . op PO imtormedinire  intermedia P P PR
dui PC vt negodes du PC avant e negocer ncgodes negociee du PC svant du PC svant
depat depat depat depot

Niveau de
o OT A1
PARTIE D'OUVRAGES_THEMATIQUES 1Q surmontabiltié

s svbet (2 bat)

ILOT A2a ILOT AZb WOT A3 1OT A4 IOT A5 |ILOT B01-804 | ILOT BOS ILOT BOS ILOT B10 Lot 1
{2 bat.) {4 bat) {5 bat.) (6 bat.) {2 bat.) {2 bat) {1 bat.) {3 bat.) {4 bat) (3 bat.)

01 - STRUCTURE PRIMAIRE

01-02 - Poteau en bois lsmellé collé de hitre
Poteau 2n bois lamelé collé de hdtre non couvert par b2 réfdrentisl 2 2

01-03 Poteaux béton armé {CEM 11I/A)
Dispositions spécifigues de conceplion et de mise en ceuvre &n lien avec les
caractéristigques et dispositions particulibres qui pour ces ciments me sont pas 1 1
complétement couvertas par les référentiels disponibles & date.

01-03 Voiles en béton armé |CEM II/A)
Dispositions spécifigues de conception et de mise en ceuvre en llen avec les
caractéristigues et dispositions particuliéres qui pour ces ciments fe sont pas 1 1
complétement couvertes par les référentiels disponibles & date.

Ecran thermigue appliqué sur la parol support + plafond sous I'écran (passage 1 1 1 1
des réseaun entre le plafond et I'écran)

Structure poteaux-poutres bois apparente et plancher béton
Ou plancher béton avec solives ou poutre bois apparentes [pas de poteau bois) 2 2 2 2
-» incklence sur la densité calonifigue surfacique du local et hypothéses de
dimensionnement

02-01 - Dalle BB
Emplol lorsque les régles parasismigues ; dispositions et justifications assocides| 1 1
intégration des résesux dans le complexe et incidence sur le risgue de feu 2 2
COUVERT
Justification des assemblages avec les poteaus-poutres structure bols 1 1
Performances acoustiques du procddd 1 1
Douches péro ressaut sur support bols non couvert par le référentiel technico- 2 1
réglemantaite :
kolant sous chape en fibre de bols non couvert par le référential technica-
réglementaire
Plancher bols (solives-béton (dalle) connecté avec appuis sur 1a dalle 81 solives 2 2

nof connectéa b la structure potesux-poutres ot emplal d'un Ciment CEM (1l

Ces supports ont été réalisés par Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur du Cabinet d'Ingénierie Conseil INGENECO Technologies, ils restent sa propriété exclusive, aucun usage ou reproduction ne peut se faire sans son autorisation explicite
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Carbone ou Charbon ?
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Crédit Photo SDIS 83

Nantes Métropole Aménagement - Obras, D'lci la, Artelia, Zefco, Biotec, Burgeap, CEBTP, RR&A, Ingénéco Technologies, Algoé-Adéquation-Overdrive



Le séminaire du 25/03/2025

08:30
09:00
09:15
09:30

09:45

1015

11:00
11:45
12:30

13:30
14:30
15:00

15:45

16:30

09:00
09:15
09:30
09:45

10:15

11:00

11:45
12:30
13:30

14:30
15:00

15:45

16:30

17:00

00:30
00:15
00:15
00:15

00:30

00:45

00:45
00:45
01:00

01:00
00:30
00:45

00:45

00:30

Accueil-Café
Accueil et introduction
PIRMIL LES ISLES: Un Démonstrateur de la Ville Durable
Management Innovation et Qualité et Assurance

04:00 Le Systéme de Management Innovation et Qualité de PIRMIL LES ISLES

La sanctuarisation des coeurs de parois et les 10 principes de bons sens pour une
sécurité incendie maitrisee
La mécanique des FOB
Facades et performances AEV

01:00 Pause-Déjeuner

La gestion du risques Humidité en phase chantier

La gestion du risques Incendie en phase chantier
Le management des procédures d'évaluations réglementaires

03:30
(en matiére de Sécurité Incendie par exemple)

Le management des évaluations techniques pour une montée en maturitée réussie

(Guichet unique au CSTB)
Héritage, Dissemination et valorisation des opérateurs Immobiliers

TOUS
NANTES METROPOLE AMENAGEMENT
BANQUE DES TERRITOIRES
SMABTP/DIRECTION TECHNIQUE

INGENECO Technologies

CSTB

BRIAND
SYFACE
Tous
SOCOTEC Direction Technigue Nationale
+WIGWAM
INGENECO Technologies

EFECTIS France

AQC+CSTB

NANTES METROPOLE AMENAGEMENT

Ces supports ont été réalisés par Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur du Cabinet d'Ingénierie Conseil INGENECO Technologies, ils restent sa propriété exclusive, aucun usage ou reproduction ne peut se faire sans son autorisation explicite
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Fabriquer les paysages de la transition

Alice Lejeune
NMA

responsable d’'opérations

Sylvanie Grée
D'ici la
paysagiste concepteur

ZAC Pirmil-les Isles
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Les fondamentaux

La canopée est I'élément structurant du quartier

Le sol est un héritage La crise de l'eau est déja la
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Fabrigue des terres fertiles :
mise en place d’'une plateforme de gestion
et de production de sols fertiles

Enjeu:

limiter I'impact des camions et préserver les ressources
en terre végétale

T 60290%

Terre végétale d’apport Terre végétale Sable du site
et amendement

(delta liés aux résultats
des tests)
vy

N ”
-O-=
- N

/1N

XXXXXXXXX

OBJECTIF :

36 HECTARES PRESERVER JUSQUE 20 A 30
HECTARES

de terres arables

de terres arables

"
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Fabrigue des terres fertiles :

mise en place d’'une plateforme de gestion
et de production de sols fertiles

PROCESSUS DE PRODUCTION DES SOLS FERTILES PAR LA PLATEFORME

CHANTIER DE LA ZAC

Espaces publics

|
|
|
|
| ¢ 4
| : llots privés I
[
j-\ ! A 30
l/ 1 \l Terrassements / décapage et I A | A I ~—-
o) stockage du sable ! | ! [ I'Mise en place des
- I
| I oA I mélanges
t b L fertiles par |
/ I A P | , fertiles parles

I / entreprises de chaque

/
I P I
! * /I / / / * / ! / ilot
s ’ // / / / ! / / { 1
PLATEFORME AMENAGEUR DE GESTION DES TERRES B - - < 7 s - | g

~—_-

Approvisonnement en matériaux d’apport et brassage sur plateforme
par I'entreprise en charge des espaces publics

« La plateforme permet la production de pres de 35 000m3 de sols fertiles pour la
premiere phase avec environ 20 000m3 de sables existants

« Une préservation des terres arables et économie de transport
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Massification du paysage de la transition :
production de végetaux locaux et résilients
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Massification du paysage de la transition :
production de végéetaux locaux et resilients

mise en culture mise en culture + 1 an (jeunes plants en motte) mise en culture en pleine terre avec stress hydrique

R R N T TTET Y \mamﬁmmﬁ? ;

\}\ LEE
L1 ikl
: ¥
¥

o ‘/

Tl N
-
=

Production de pres de 800 baliveaux et 10 000 jeunes plants
(arbres et arbustes) pour la premiere phase de travaux
via des récoltes de graines sauvages et contrat de culture
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Enjeu de renaturation : focus zones humides

LES ZONES HUMIDES NATURELLES DISPARAISSENT
TROIS FOIS PLUS VITE QUE LES FORETS

35% des zones humides de la 1/
planéte ont disparu en 55 ans 1
(entre 1970 et 2015) i /

\ .
|

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Etat de conservation des habitats humides d’intérét communautaire 4 = | , - 055
par région biogéographique (période 2013-2018)

Hor

A0X DE STOCKAGE
" GARDE-MEUBLE

Medl:::.r:lr:enne 11* - E—_u . F— ==

e 2
e o

Continentale A8%
el
Alpine 17%
Favorable Défavorable inadéquat  m Défavorable mauvais = Inconnu
Note : 160 évaluations.,
@r‘ONB E{f@"ﬁewﬁg :Fiappnriage DHFF, UMS Patrial (AFB-CNRS-MHHN), janvier 2020
. e s Trafements  UMS Palrilat - Tour du Vaiat . SDES. 2020
1 o 7 Y ol S - g
1t . . LF - % 7 . .I. Ve
Merlons, stocka B Berges remblayee, instabilité,
M - plantes invasives
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Enjeu de renaturation : focus zones humides
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Fabrigue des terres fertiles :

mise en place d’'une plateforme de gestion
et de production de sols fertiles

PROCESSUS DE PRODUCTION DES SOLS FERTILES PAR LA PLATEFORME

CHANTIER DE LA ZAC

Espaces publics

|
|
|
|
| ¢ 4
| : llots privés I
[
j-\ ! A 30
l/ 1 \l Terrassements / décapage et I A | A I ~—-
o) stockage du sable ! | ! [ I'Mise en place des
- I
| I oA I mélanges
t b L fertiles par |
/ I A P | , fertiles parles

I / entreprises de chaque

/
I P I
! * /I / / / * / ! / ilot
s ’ // / / / ! / / { 1
PLATEFORME AMENAGEUR DE GESTION DES TERRES B - - < 7 s - | g

~—_-

Approvisonnement en matériaux d’apport et brassage sur plateforme
par I'entreprise en charge des espaces publics

« La plateforme permet la production de pres de 35 000m3 de sols fertiles pour la
premiere phase avec environ 20 000m3 de sables existants

« Une préservation des terres arables et économie de transport
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Massification du paysage de la transition :
production de végéetaux locaux et resilients

mise en culture mise en culture + 1 an (jeunes plants en motte) mise en culture en pleine terre avec stress hydrique
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Production de pres de 800 baliveaux et 10 000 jeunes plants
(arbres et arbustes) pour la premiere phase de travaux
via des récoltes de graines sauvages et contrat de culture
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Réduire I'impact de la mobilité par la programmation

Matthias Trouillaud Florian Dupont Alexandre Bastien
NMA JAS{de JAS (e
responsable d'opérations ingénieur environnement ingénieur environnement

ZAC Pirmil-les Isles ZAC Pirmil-les Isles



Se mettre en conformité avec nos engagements nationaux

Evolution des objectifs nationaux de neutralité carbone

600
500
B Utilisation des terres, changement
d'affectation des Terres et Réduction entre
Foresterie 1990 et 2050 :
400 B Déchets
-66%
300 B Production d'énergie -95%
g Pl
(V]
@)
()
-+ H 0,
> Industrie -81%
200
B Agriculture -46%
100
| ooz |
S B Batiments -95%
0
B Transports -97%
-100

1990 2019 SNBC 2 : 2eme SNBC 3 SNBC 3 provisoire: 2050
budget carbone (provisoire):3éme 4éme budget
(2019-2023) budget carbone  carbone (2029-
(2024-2028) 2033)
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Activer tous les leviers de réduction de I'impact carbone de la mobilité

e Reéduction du nombre de
déplacements de 1/5éme ;

«  Max 20% de part modale

%l!\ A Actuel voiture :

* Réduction de la distance
moyenne de déplacement
(85%< Bkm) ;

» Diviser par 2 le kgeC0O2 moyen
par km des véhicules

¢
2050
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Un secteur au cceur de la centralite, avec des besoins de deplacements
réduits
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. L4 - >
@& ° '
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¢ % il “ ’
:.:.. .3‘. ’ - '

Euronantes

Activités tertiaires

2 580 établissements
80% dans les services

- s . o D = .: S e

Légende

‘ 5000 a 10000 salariés
. o

. 2000 a 5000 salariés
o
%77

‘ 500 a 2000 salariés
7 44 =22 500 emplois

. ° :o.. -‘ 4 : : :.‘u_;"' ‘_0}4?“ .‘.,‘ g ‘ .
°° 200 a 500 salariés ® g 507 o : L %y / -
) : 50 a 200 salariés . : y - - . 3' & '4,/ At Ry . ; % ","',// ////4/////// e
. 28..0°. 058 MWt A _
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t’

I//////A Zone d’activités / 7 //' / /
e L : " - 7 Z
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e 9 o..' o y y Va4 o 20
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Pirmil
/A 966 établissements

31% des établissements dans la
santé

= 5 000 emplois

CHU = 50% des emplois

Hopital du Confluent = 15% des
emplois

% 439‘établisse?nems

T Y 7
= 2 500 emplois / ‘9/,/
//// 2 Port Rous;eaﬁ

V// Commerces et santé /// : . - : ..:.mz)b:mA
/////// Q. . = 1700 emplois % : ] A
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Trentemoult |/
Etablissements
récréatifs et
artistiques

{ =215 emplois

Centre-ville Rezé
=1 000 emplois




Réduire le stationnement, le mettre a distance et le mutualiser
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Stationnementilots |~~~ Périmétre de ZAC

Q Silo (B3 et T4)

Répartition des stationnements
L . mutualisés

k 220m Distance du logement jusqu’au silo
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Un « Pole Mobilités Services » (PMS) qui généere de multiples externalités
positives

RS * Augmenter la surface de pleine terre disponible : 9300m? préservé

e Limiter les contraintes sur la structure et la trame des bdtiments :trame traversante entre 9

E et 12m vs 16m pour un parking souterrain

* Réduire l'utilisation de béton et I'impact carbone des constructions : gain carbone de 9000
tCO2eq

* Développer la mobilité servicielle : gain carbone de 4700 tonnes CO2eq/an

D
D
D
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Le PMS est I'agregateur des services a la mobilite

Service d'autopartage : offrir des
véhicules adaptés a divers usages

Service de conciergerie de quartier :
livraison du dernier kilométre, point
relais, mise en relation entre voisins

Service de location longue durée de
charrettes de quartier

Service de location longue durée de Service de location longue durée de Accompagnement a la mobilité
vélos cargos vélo a assistance électrique décarbonée
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Des immeubles vélo (cargo) compatibles : exemple 1 - la halle a vélos
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Des immeubles vélo (cargo) compatibles : exemple 2 - le vélo au palier

Bitiment D |
& emplacements vélos par palier (1 par logt) du R+1 au R+8.

3 emplacements vélos par paler (1 par logt) du R+9 au R+10
soit 54 vélos
T e
- f?f o
|
»[“‘ \ .
WIW A | e
l ) -
a7/l
/| ‘*::\'\
4///\\\
f \
I

ILOT A2b - Nantes Métropole Habitat / MFLA-GHT - Mille architecte / Bertin Bichet architectes
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Des immeubles vélo (cargo) compatibles : exemple 3 - le vélo dans le logement

Batiment B :
3 vélos simples
2 vélos cargos

Communs :

15 velos simples exterieurs - ;
4 vélos simples en local vélons viie simples
3 cargos en local vélo

“jardin v
- od z
Y —u b v v
== = = e B
i 8T L A e MR LT
+ I CO Cawa i % | lh'i.' AP o B I.L " \ .
nl : ol i 2 I 4 ?l\\. L1l ' “
e ey == i SR | = s 1% '1
{ : il O - T RN 5 il g | I \
. 'r'/" —=y A 'I'-Tl H M z"l = N d
1 e s i e
Il."'." LI b L = A B B VA o i
.. ‘| - - ' .J 1“
— —_— — — —_— —
Tatrosse Tapee Tk Terroms \
AT el 7.61 m? 7,65 m? 92 rm?

5,21 mt

Présentation OM AH

i\ &

Tranife
16,06 m? -
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"
Je vais en
vélo au
travail et
mon mari va
chercher les
enfants avec
le sien

Je suis en
fauteuil et
ma femme
va chercher
notre fils en
vélo cargo

"Je télétravaille

2 jours par
semaine.

Le reste du
temps, je me
déplace en
trottinette

" .
Je suis

assistante
| maternelle,
A | je peux

/ accueillir une
poussette et
3 enfants

Je prends
surtout le bus
mais mon
mari prend le
vélo pour aller
au travail et
récuperer les
enfants

ILOT B10 - Atlantique Habitations / CIF - Nomade, Ylé architectes
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Evolution theorique de la part modale vélo
Du qualitatif au quantitatif

EMPLACEMENT X X

Evolution des parts modales vélo
60%

40%

2/3
20% 3/3
BAU

0%
2026 2050

GAIN CARBONE PAR RAPPORT A UN SCENARIO TENDANCIEL
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Les immeubles vélos (cargos) compatibles appellent a se confronter aux
futurs usages

Distribution d’un kit mobilité deés la livraison

E— » Sensibilisation des habitants au chargement de leur batterie de vélo/trottinette

Distribution de couverture et/ou housse anti-feu

LT

Atelier de sensibilisation des la livraison

)
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l1l. Conclusion
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